PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PROCURACION GENERAL DE LA PG.SA-1314-21-55
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Licitacion Publica N°3/2022
Proceso de compra N°2-0123-LPU22

CIRCULAR MODIFICATORIA N°1

Se emite la presente circular modificatoria mformando que a través del articulo 1 de la
Resolucion PG N°770/22 se modifica el articulo 13 "Plazo de entrega y duracion del contrato"
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitacion Ptblica N°3/2022 Proceso de
compra N°2-0123-LPU22, el cual queda redactado de la siguiente forma: "El plazo para la
ejecucion de los trabajos, provision de elementos, montaje, instalacion y puesta en
funcionamiento sera de ciento veinte (120) dias corridos a partir de la recepcion de la
Orden de Compra. La duracion de la provision del servicio contratado sera por el
término de cuarenta y ocho (48) meses, que comenzaran a computarse a partir del mes
siguiente de recepcionados e instalados de conformidad la totalidad de los equipos

contratados."”

Digitally signed by

Cra. PIZZUTO,LAURA
ANDREA

Jefe Departamento de
Contrataciones-Subsecretaria
de Presupuesto y
Contrataciones

Secretaria de Administracion-

18/07/2022 09:18:25







	campo_1: 18/07/2022 09:18:25
	campo_texto_vertical_1: 
	campo_texto_vertical_2: 
		2022-07-18T09:18:25-0300




